

これまでの経過と今後の流れについて

今年度は、市民会議や推進会議等を重ね、新「道の駅むらやま」整備基本計画を取りまとめることが目標となります。基本計画では、市としてのコンセプト・考え方、想定施設規模、事業手法、スケジュール等を定めることとなります（※本日資料）。来年度以降、事業者の選定、設計、施工と進み、令和11年度頃の開業を目指していきます。

