

村山市ネットワーク整備計画

村山市には、最上川を境とした西部地区に4つの小学校と1つの中学校、東部地区に3つの小学校と1つの中学校、計9つの小中学校が設置されている。

令和10年度には西部地区5つの小中学校を統合し、義務教育学校を開校する予定であり、また令和11年度には東部地区の3つの小学校を統合する予定である。

統合後は西部地区の葉山中学校、東部地区の楯岡小学校の校舎を引き続き使用する計画となっている。東部地区の楯岡中学校は統合の対象とはなっておらず、現状のまま運営される。

これらの計画を見据えながら、下記のとおり村山市小中学校のネットワーク整備を進めていく。

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合

「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」（文部科学省・令和5年11月実施）の結果では、「学校規模ごとの当面の推奨帯域」（文部科学省・令和6年4月）を超える学校数は5校であり、総学校数に占める割合は55.56%である。

しかし、統合後も校舎が使用される3つの小中学校で推奨帯域を超えているのは0校であり、割合が0%となっている。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和7年度に葉山中学校と楯岡中学校、令和8年度に楯岡小学校のネットワークアセスメントを実施する。



（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

葉山中学校については、令和7年度中にネットワーク改修設計を行い、令和8年度からの統合に伴う校舎改修に合わせネットワーク改修工事を行う。

楯岡中学校については、令和8年度にネットワーク改修設計、令和9年度にネットワーク改修工事を行う。

楯岡小学校については、令和9年度にネットワーク改修設計、令和10年度にネットワーク改修工事を行う。

ネットワークアセスメント、改修設計、改修工事実施計画表

	学 校	令和 7 年度		令和 8 年度	令和 9 年度	令和 1 0 年度	令和 1 1 年度
西部地区	大久保小学校					 葉山中学校校舎へ	
	富本小学校						
	戸沢小学校						
	富並小学校						
	葉山中学校	ネットワーク アセスメント	ネットワーク 改修設計	ネットワーク改修工事		小中学校統合	
東部地区	楯岡小学校			ネットワーク アセスメント	ネットワーク 改修設計	ネットワーク 改修工事	 楯岡小学校 校舎へ 小学校統合
	西郷小学校						
	袖崎小学校						
	楯岡中学校	ネットワークアセスメント		ネットワーク 改修設計	ネットワーク 改修工事		