

## 村山市立小学校西部地区統合準備委員会 資料

## 1 事業報告

令和6年12月18日（水）現在

| No. | 期日               | 曜日     | 事業名                                              | 会場                    |
|-----|------------------|--------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | 10月4日            | 金      | 第2回村山市立小学校西部地区統合準備委員会                            | 村山市農村環境改善センター<br>小集会室 |
| 2   | 11月1日<br>～12月27日 | 金<br>金 | 西部地区義務教育学校校名募集（総務部会作業班）                          |                       |
| 3   | 11月5日            | 月      | 村山市西部地区義務教育学校の校舎整備<br>に係る助言指導会                   | 村山市立葉山中学校             |
| 4   | 11月26日           | 火      | スクールウェア展示会見学<br>（教育課程部会作業班）                      | 山形ビッグウイング<br>2階交流サロン  |
| 5   | 11月28日           | 木      | 村山市立小学校西部地区統合準備委員会<br>第1回学校運営部会                  | 村山市農村環境改善センター<br>小会議室 |
| 6   | 12月4日            | 水      | 義務教育学校開設・名称募集説明会                                 | 村山市立富並小学校             |
| 7   | 12月6日            | 金      | 地域とともにある学校づくり研修会参加<br>（コミュニティスクール研修会）（地域連携部会作業班） | 村山総合支庁西庁舎             |
| 8   | 12月11日           | 水      | 村山市立小学校西部地区統合準備委員会<br>第1回校舎施設部会                  | 村山市農村環境改善センター<br>小会議室 |
| 9   | 12月12日           | 木      | 義務教育学校開設・名称募集説明会                                 | 村山市立富本小学校             |
| 10  | 12月18日           | 水      | 第2回村山市立小学校西部地区統合準備委員会                            | 村山市農村環境改善センター<br>小集会室 |

## 2 事業予定

| No. | 期日     | 曜日 | 事業名              | 会場          |
|-----|--------|----|------------------|-------------|
| 1   | 12月19日 | 木  | 義務教育学校開設・名称募集説明会 | 村山市立戸沢小学校   |
| 2   | 12月20日 | 金  | 同                | 村山市立大久保小学校  |
| 3   | 12月23日 | 月  | 同                | 村山市立葉山中学校   |
| 4   | 1月23日  | 木  | 義務教育学校開設地区代表説明会  | 戸沢地域市民センター  |
| 5   | 1月28日  | 火  | 同                | 大高根地域市民センター |
| 6   | 1月29日  | 水  | 同                | 大久保地域市民センター |
| 7   | 2月4日   | 火  | 同                | 富本地域市民センター  |

## 3 今後の会議予定(案)

| No. | 期日    | 曜日 | 事業名                         | 会場                      |
|-----|-------|----|-----------------------------|-------------------------|
| 1   | 1～3月中 | 未  | 村山市立小学校西部地区統合準備委員会<br>各作業部会 | 村山市農村環境改善センター<br>小会議室 等 |
| 2   | 3月13日 | 木  | 第4回村山市立小学校西部地区統合準備委員会       | 村山市農村環境改善センター<br>小集会室   |